

**VALORIZACIONES DE OBRA Y SUPERVISIÓN - SRI - 2021**

CUI:	PROYECTO:	COMPONENTE	VALOR ADJUDICADO	PROVEEDOR	COSTO DEL PROYECTO	VALORIZACIONES		2021			DEVENGADO ACUMULADO AL 2021
						Número	Monto	PIM	DEVENGADO	AVANCE (%)	
2312206	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. COLECTORA NN2, EN EL SECTOR SAN JUAN DE PARIACHI, ZONA DE DESARROLLO 05, SUB ZONA 04, DISTRITO DE ATE – LIMA – LIMA	OBRA	6,488,124.65	PROMOTORA DE INVERSIONES INMOBILIARIA CORDOVA S.A. CONTRATISTAS GENERALES - PROINCO S.A.	6,949,763.84	ADDELANTO DIRECTO (10%)	648,812.47	6,488,125.00	4,998,716.00	77.04%	4,998,716.00
						ADDELANTO DE MATERIALES (20%)	1,297,624.93				
						Valorización N° 01	398,635.42				
						Valorización N° 02	1,051,068.70				
						Valorización N° 03	936,242.41				
		Valorización N° 04	666,333.09								
		SUPERVISIÓN	461,639.19	ING. SEGUNDO GRIMANIEL FERNANDEZ IDROGO	461,640	370,683	80.30%	370,683			
		VALORIZACION N° 01	66,789.72								
		VALORIZACION N° 01	100,184.58								
		VALORIZACION N° 01	103,524.07								
VALORIZACION N° 01	100,184.58										
2144902	MEJORAMIENTO DE VEREDAS JARDINES, BERMA CENTRAL E INSTALACION DE SEMAFOROS EN LA AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, TRAMO PASAJE BRISTOL - AV. WIESE +AV. PROCERES DE LA INDEPENDENCIA	OBRA	2,563,784.93	CONSORCIO JIREH	2,563,784.93	ADDELANTO DIRECTO (10%)	256,378.49	2,543,336.00	2,052,147.00	0.81	2,308,524.00
						ADDELANTO DE MATERIALES (20%) de ser el caso.	512,756.99				
						VALORIZACION DE OBRA N° 01	363,637.12				
						VALORIZACION DE OBRA N° 02	454,327.65				
						VALORIZACION DE OBRA N° 03	20,187.43				
						VALORIZACION DE OBRA N° 04	129,204.18				
						VALORIZACION DE OBRA N° 05	109,806.66				
2341574	MEJORAMIENTO DE PISTAS EN LA AV. LAS TORRES TRAMO CIRCUNVALACION HASTA EL ARCO DE JICAMARCA 4.9 KM DISTRITO DE LURIGANCHO - CHOSICA. LIMA-LIMA ETAPA I	OBRA	10,490,786.02	SANTA VICTORIA INGENIERIA SAC	11,329,407.60	ADDELANTO DIRECTO (10%)	1,135,148.02	10,660,544.00	10,309,079.00	96.70%	11,444,227.00
						ADDELANTO DE MATERIALES (20%) de ser el caso.	2,270,296.04				
						VALORIZACION N° 01	1,921,709.44				
						VALORIZACION N° 02	2,507,178.85				
						VALORIZACION N° 03	1,364,732.23				
		VALORIZACION N° 04	424,786.97								
		VALORIZACION N° 05	459,031.23								
		SUPERVISIÓN	838,621.58	COZAQUI INGENIEROS SAC	966,697	118,130	12.22%	118,130			
		ADDELANTO DIRECTO (10%)	54,510.40								
		VALORIZACION N° 01	28,725.08								
VALORIZACION N° 02	126,500.00										
2344204	CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AV. ANDRES AVELINO CACERES, TRAMO OVALO BARRANTES HASTA PARADERO HM, ZONA 07, SUB ZONA 01	OBRA	7,320,458.85	Servicios Generales Jhan Marco E.I.R.L.	7,828,672.57	ADDELANTO DIRECTO (10%)	732,045.89	7,320,459.00	3,062,278.00	41.83%	3,062,278.00
						VALORIZACION DE OBRA N° 01	479,538.88				
						VALORIZACION DE OBRA N° 02	608,853.65				
						VALORIZACION DE OBRA N° 03	1,241,838.56				
		SUPERVISIÓN	508,213.72	Consortio Integracion	508,214	312,137	61.42%	312,137			
		VALORIZACION DE SUPERVISION N° 01	85,142.03								
		VALORIZACION DE SUPERVISION N° 02	115,066.21								
VALORIZACION DE SUPERVISION N° 03	111,929.31										